

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор № РД-02-29-112/14.06.2016 г.

№ РД-02-29-112(1)/22.08.2016г.

Днес, 22.08.2016 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, представлявано от **СИЯ НИКОЛАЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР**, упълномощена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-331/28.04.2016 г., изменена със Заповед № РД-02-14-368/14.05.2016 г., наричано накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИВАНИЧКА ХРИСТОВА – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ** от една страна,

и

„ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, ул. „Костенски водопад“ бл. 47, вх. А, ет. 1, офис 4, ЕИК 130662181, представлявано от **ГЕОРГИ БОРИСОВ МАЛЪОВ – УПРАВИТЕЛ**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с §23 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки и Писмо от инж. Георги Борисов Малъов – Управител на „ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх. № 91-00-16(16)/19.08.2016 г., се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се договориха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на договор № РД-02-29-112/14.06.2016 г., посочен в чл. 2, ал. 2 от същия, се удължава с 15 (петнадесет) дни.

Чл. 2. Всички останали клаузи на договор № РД-02-29-112/14.06.2016 г. с предмет: „Вътрешно преустройство и ремонт на административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 9“ и приложенията към него остават непроменени.



Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор № РД-02-29-112/14.06.2016 г. с предмет: „Вътрешно преустройство и ремонт на административна сграда на МРРБ в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 9“.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за МРРБ и за „ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Приложение: Писмо с вх. № 91-00-16(16)/19.08.2016 г. (копие).

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

.....
СИЯ НИКОЛАЕВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

.....
ИВАНИЧКА ХРИСТОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА „ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

.....
ГЕОРГИ МАЛЪОВ
УПРАВИТЕЛ



ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

гр. София 1404, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски Водопад“, бл. 47, вх. А, ет. 1, офис 4
тел./факс: 02/ 958 7360; e-mail: office@gbmengineering.eu



ПРОЕКТИРАНЕ • СТРОИТЕЛСТВО • РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ул. "Св. Ст. Кирил и Методий" № 17-19
№ 91-00-16(16)/19.08.16 г.

„ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ИЗХ. № 52
18.08.2016 г.

ДО МРРБ

На вниманието на г-жа Сийя Николаева
Главен секретар на МРРБ

Относно: сключен договор № РД-02-29-112/ 14.06.2016г. между „ГБМ Инженеринг“ ЕООД и МРРБ, с предмет : „Вътрешно преустройство и ремонт на Административна сграда за офис на МРРБ“.

Уважаема г-жо Николаева,

Преди избора ни за изпълнител по обществена поръчка с горепосочения предмет и в срока за подаване на оферти, извършихме оглед на сградата. При този оглед имаше течове, но те не бяха толкова значителни. След сключване на договора, когато започнаха ремонтните дейности през м. юни установихме, че сградата е била наводнена от спукани водопроводи и цялата беше подгизнала от вода. Като се има предвид, че стените са дебели 40-50см (тухлени), същите все още не могат да изсъхнат напълно. Това затрудни значително работата ни и което е по-съществено - доведе до забавяне на изпълнението.

Вследствие на горното обстоятелство мазилките започнаха да падат.

При първоначалния оглед не се установи, че под горния слой боя и шпакловка има още четири пласта от предишни ремонти. Това бе установено едва след започване на ремонтните дейности. Последното увеличи изключително много видовете работи, които изискват и допълнително време за изпълнението им.

Това, което видяхме при огледа по фасадата, изглеждаше по един начин, а когато започнахме работа, се оказа, че много голяма част от мазилката е подкожухена от стари течове, друга част изгоряла и се рони, така че трябваше да се сваля, измаже отново, шпаклова и т.н., и да се възстановява много голяма част от вертикалните и хоризонтални фризове и линейни елементи.

Целта ни е да изпълним обекта качествено, но за съжаление поради изброените по-горе причини, не можем да се включим в договорения срок.

Уважаема г-жо Николаева, обръщаме се към Вас с молба да сключим допълнително споразумение за удължаване срока на горепосочения договор с 30 (тридесет) дни, поради обстоятелствата изложени по-горе, които не е било възможно да бъдат предвидени нито от нас, нито от Вас като Възложител по поръчката. Останалите условия на договора следва да останат непроменени.

Целта ни е да остане след нас една красива сграда в центъра на София, за което предварително Ви благодаря.

Оставам с уважение и в очакване на Вашето решение, което се надявам да бъде добро и за двете страни!

18.08.2016г.

Управител
/инж. Г. Соболи Малшов/

